

# **Rockfest 2010 Ablauf (optional)**

## **Donnerstag, 12.08.2010- Aufbau**

Aufbau Bühne, PA und Licht,  
Briefing Technik, Tresenpersonal, Catering, Security und Helfer

## **Freitag, 13.08.2010 Warm up- Party**

Soundcheck 11:00h- 13:00h  
Einlass 16:00h  
Öffnung Party im Schützenhaus 16:00h  
Live Set Beginn 18:00h  
Live Set Ende 0:00h  
Anschließend Party im Schützenhaus open end

Bands optional: Lebized, Deputys, Kolkhorst, Crow

die Überlegung ist ob wir das Warm up im Schützenhaus selber Veranstalten

## **Samstag, 14.01.2010**

Soundcheck 10:00h- 14:00h  
Einlaß 16:00h  
Öffnung Party im Schützenhaus 16:00h  
Beginn Live Set 17:00h  
Ende Live Set 0:00h  
Aftershow mit Live Act Whatzz up ab 0:00h – open end

Montag 16.08.2010

Abbau Bühne, PA und Licht

Urlaub machen, Rockfest 2011 planen.....

-